

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.ด. 1

ของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน			
1	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการอบรม ทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ อบต.ตะขบ และผู้นำท้องถิ่น	บริหารงานทั่วไป	382,435			ตกลงราคา	ตลอดปี	
2	มี.ค. 61 - ก.ย 61	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต.ตะขบ	บริหารงานทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
3	ต.ค 60 - ส.ค 61	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	บริหารงานทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	ส.ค.-61	
4	มี.ค. 61 - ก.ย 61	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	รักษาความสงบฯ	30,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
5	มี.ค. 61 - ก.ย 61	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลตะขบ	รักษาความสงบฯ	400,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
6	มี.ค. 61 - ก.ย 61	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงสงกรานต์	รักษาความสงบฯ	80,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
7	มี.ค. 61 - ก.ย 61	โครงการฝึกอบรม อปพร.	รักษาความสงบฯ	200,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
8	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	รักษาความสงบฯ	200,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
9	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	รักษาความสงบฯ	50,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
10	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการ อบต.สัญจร	สร้างความเข้มแข็งฯ	50,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
11	ธ.ค. 60 - ก.ย 61	โครงการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สร้างความเข้มแข็งฯ	200,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน			
12	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	สร้างความเข้มแข็งฯ	100,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
13	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาให้ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน	สร้างความเข้มแข็งฯ	50,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
14	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	สร้างความเข้มแข็งฯ	100,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
15	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนปฏิบัติการปิดล้อม X - ray เชิงรุก 90 วัน	สร้างความเข้มแข็งฯ	50,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
16	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการประชามหมู่บ้านและระดับตำบล	สร้างความเข้มแข็งฯ	20,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
17	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการประชามหมู่บ้านและระดับหมู่บ้าน	สร้างความเข้มแข็งฯ	20,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
18	มี.ค. 61 - ก.ย 61	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	สร้างความเข้มแข็งฯ	80,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
19	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สร้างความเข้มแข็งฯ	100,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
20	ต.ค 60 - ส.ค 61	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	สร้างความเข้มแข็งฯ	20,000			สอบราคา	ก.ย.-61	
21	ต.ค 60 - ส.ค 61	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ	สร้างความเข้มแข็งฯ	20,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
22	ต.ค 60 - ส.ค 61	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มอาชีพภายในตำบลตะขบ	สร้างความเข้มแข็งฯ	50,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
23	ต.ค 60 - ส.ค 61	โครงการพระราชพิธี	สังคมและสังคม	200,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
24	ต.ค 60 - ส.ค 61	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รักษาความสงบฯ	5,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
25	ต.ค 60 - ส.ค 61	วัสดุเครื่องดับเพลิง	รักษาความสงบฯ	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน			
26	ต.ค 60 - ส.ค 61	วัสดุอื่นๆ	รักษาความสงบฯ	20,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
27	ต.ค 60 - ส.ค 61	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รักษาความสงบฯ	60,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
28	ต.ค 60 - ก.ย 61	ครุภัณฑ์ดับเพลิง	รักษาความสงบฯ	40,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
29	ต.ค 60 - ก.ย 61	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รักษาความสงบฯ	19,200			ตกลงราคา	ตลอดปี	
30	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุสำนักงาน	บริหารงานทั่วไป	100,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
31	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	บริหารงานทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
32	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุงานบ้านงานครัว	บริหารงานทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
33	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุก่อสร้าง	บริหารงานทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
34	มี.ค. 61 - ก.ย 61	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บริหารงานทั่วไป	5,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
35	มี.ค. 61 - ก.ย 61	วัสดุการเกษตร	บริหารงานทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
36	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุคอมพิวเตอร์	บริหารงานทั่วไป	100,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
37	ต.ค 60 - ส.ค 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน	บริหารงานทั่วไป	62,700			ตกลงราคา	ตลอดปี	
38	ต.ค 60 - ส.ค 61	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	บริหารงานทั่วไป	31,700			ตกลงราคา	ตลอดปี	
39	ต.ค 60 - ส.ค 61	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รักษาความสงบฯ	5,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
40	ต.ค 60 - ส.ค 61	วัสดุเครื่องดับเพลิง	รักษาความสงบฯ	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
41	ต.ค 60 - ส.ค 61	วัสดุอื่นๆ	รักษาความสงบฯ	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
42	ต.ค 61 - ก.ย 61	โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	การเกษตร	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
43	ต.ค 61 - ก.ย 61	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีตามระบบปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP)	การเกษตร	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน			
44	ต.ค 61 - ก.ย 61	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	การเกษตร	50,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
45	ต.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	สังคมและสังคมสงเคราะห์	150,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
	ต.ค. 61 - มี.ค 61	โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	สังคมและสังคมสงเคราะห์	100,000			มี.ค.-61	มี.ค.-61	
รวม				3,481,035					

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.ด. 1

ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน			
1	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุสำนักงาน	บริหารงานทั่วไป	80,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
2	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุคอมพิวเตอร์	บริหารงานทั่วไป	80,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
3	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บริหารงานทั่วไป	40,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุงานบ้านงานครัว	บริหารงานทั่วไป	5,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
4	ต.ค 60 - ก.ย 61	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	บริหารงานทั่วไป	16,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
4	ต.ค 60 - ก.ย 61	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	บริหารงานทั่วไป	787,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
4	ต.ค 60 - ก.ย 61	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	บริหารงานทั่วไป	7,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
รวม				1,015,000					

พ.ศ. 1

ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

[illegible]

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน			
19	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุชะอม หมู่ 4	เคหะและชุมชน	33,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
20	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุคลองน้ำขาว หมู่ 5	เคหะและชุมชน	418,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
21	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ 6	เคหะและชุมชน	155,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
22	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ 6	เคหะและชุมชน	189,200			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
23	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ 7	เคหะและชุมชน	400,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
24	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสาริกา หมู่ 8	เคหะและชุมชน	233,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
25	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ 10	เคหะและชุมชน	400,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
26	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปล้อง หมู่ 11	เคหะและชุมชน	400,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
27	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเห็บ หมู่ 12	เคหะและชุมชน	96,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
28	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเห็บ หมู่ 12	เคหะและชุมชน	220,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน			
29	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนคู่ หมู่ 13	เคหะและชุมชน	264,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
30	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโลกตะกุด หมู่ 14	เคหะและชุมชน	500,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
31	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาพญาปราบ หมู่ 15	เคหะและชุมชน	44,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
32	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำซับ หมู่ 16	เคหะและชุมชน	400,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
33	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไทรงาม หมู่ 18	เคหะและชุมชน	400,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
34	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ 19	เคหะและชุมชน	330,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
35	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ 20	เคหะและชุมชน	62,700			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
36	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 21	เคหะและชุมชน	300,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
37	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนพัฒนา หมู่ 22	เคหะและชุมชน	400,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
38	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านยางกระทุง หมู่ 2	เคหะและชุมชน	75,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
39	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุชะอม หมู่ 4	เคหะและชุมชน	59,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
40	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุชะอม หมู่ 4	เคหะและชุมชน	59,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน			
41	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองสาริกา หมู่ 8	เคหะและชุมชน	500,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
42	มี.ค 61 - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนพัฒนา หมู่ 22	เคหะและชุมชน	500,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
รวม				9,370,900					

ของ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน			
1	มี.ค. 61 - พ.ค. 61	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	90,000			สอบราคา	ก.ย.-61	
2	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	โครงการตะขบโมโตคروش เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000			สอบราคา	ก.ย.-61	
3	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "ตะขบคัพ"	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000			สอบราคา	ก.ย.-61	
4	ต.ค. 60 - ม.ค. 61	โครงการจัดงาน ในวันสำคัญทางศาสนา และงาน ประเพณีท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	40,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
5	ต.ค. 61 - ธ.ค. 61	โครงการงานผ้าไหมและของดีปักษ์ชัย	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	70,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
6	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	180,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
7	มี.ค. 61 - เม.ย. 61	โครงการฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	35,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
8	มี.ค. 61 - เม.ย. 61	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	การศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา	30,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
9	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "แหล่ง เรียนรู้สู่โลกกว้าง"	การศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา	30,000			สอบราคา	ก.ย.-61	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน			
10	มี.ค. 61 - พ.ค. 61	โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร	การศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา	10,000			สอบราคา	ก.ย.-61	
9	เม.ย. 61 - ก.ย. 61	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	การศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา	50,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
10	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา	200,000			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
11	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน	การศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา	563,500			ตกลงราคา	ก.ย.-61	
12	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในตำบลตะขบ	งานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	50,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
13	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	วัสดุสำนักงาน	งานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
14	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	งานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
15	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	วัสดุก่อสร้าง	งานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
16	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	งานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
17	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	วัสดุคอมพิวเตอร์	งานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน			
19	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุงานบ้านงานครัว	งานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
	60 61	วัสดุกีฬา	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	100,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
21	ต.ค 60 - ก.ย 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน	งานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	295,300			ตกลงราคา	ตลอดปี	
23	ต.ค 60 - ก.ย 61	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	งานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	127,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
	60 61	ครุภัณฑ์อื่นๆ	งานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	100,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
รวม				2,495,800					

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ.ด. 1

ของ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
			แผนงาน	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนเงิน			
1	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการควบคุมและป้องกันโรค มือ เท้า ปาก หรือโรคไข้วัดนก หรือสายพันธุ์ใหม่	สาธารณสุข	50,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
2	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการป้องกันและเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำเด็กในตำบลตะขบ	สาธารณสุข	10,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
5	ต.ค 60 - ก.ย 61	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะฯ	สาธารณสุข	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
7	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุสำนักงาน	สาธารณสุข	50,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
8	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สาธารณสุข	10,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
	60 61	วัสดุยานพาหนะ	สาธารณสุข	30,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
10	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุคอมพิวเตอร์	สาธารณสุข	40,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
11	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุอื่นๆ	สาธารณสุข	10,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
14	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	งานบริการสาธารณสุขฯ	5,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
15	ต.ค 60 - ก.ย 61	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	งานบริการสาธารณสุขฯ	100,000			ตกลงราคา	ตลอดปี	
รวม				335,000					